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Construção e validação de um 
instrumento de avaliação dos Fatores 
CrítiCos em Projetos de 
desenvolvimento de soFtware.
Construction and validation of an instrument 
for evaluation of Critical Factors in software 
development Projects.
resumo
A necessidade de que os Sistemas de Informações (SI) apresentem disponibilidade e confiabi-
lidade obriga que o software, como componente destes sistemas, também possua estas características. 
Grande parte dos trabalhos, relacionados ao tema de fatores críticos em projetos de desenvolvimento de 
software, utilizam a survey research (pesquisa de levantamento). Metodologia esta que, partindo de uma 
amostra e, através da utilização de questionários como instrumento de medição, busca descobrir as rela-
ções entre variáveis dentro de uma população. Para evitar o comprometimento dos resultados a validade 
interna destes questionários deve ser verificada, ou seja, averiguar se eles realmente medem o que se 
propõem a medir. Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento e a validação interna de um ques-
tionário a ser aplicado a profissionais da área de desenvolvimento de software de organizações brasileiras. 
O percurso metodológico utilizado constou dos seguintes passos: revisão da literatura, mapeamento dos 
fatores críticos, criação de um instrumento piloto, realização de um pré-teste, definição do instrumento 
final, verificação de confiabilidade e análise detalhada dos itens através de métodos estatísticos. Conclui-se 
com a apresentação e discussão dos fatores críticos encontrados.
Palavras-Chave: Fatores críticos, Sucesso, Fracasso, Projetos de desenvolvimento de software, 
Validação interna de questionário, Pesquisa de levantamento.
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abstraCt
 Nowadays a huge number of enterprises make use of Information Systems (IS) in several areas. Since 
the software is one of the most important IS component it needs to be available and trustful. Lots of effort 
is invested to study critical factors that affects software development projects results. Survey research is the 
common technique to obtain the relationship between the variables considered inside the sample. Before the 
use the surveys must be validated, i.e., if it can measure the right things. This paper shows the steps to validate 
a survey to be answered by software development professionals. The methodological path is composed by the 
following steps: literature review, mapping of critical factor in software development, creation of a test survey, 
application of a initial test, refine and apply the survey, analysis the results throughout statistical methods, 
concluding the paper with the presentation and analysis of the critical factors found.
 Keywords: Critical factors, Success, Failure, Software development projects, Survey research.
1 introdução
O ambiente dinâmico, resultado das constantes mudanças às quais estão sujeitas as 
organizações, em razão da globalização e de um mercado cada vez mais competitivo, exige que 
estas tomem decisões e respondam de forma rápida e precisa a estas mudanças.
Para atender estas exigências, os Sistemas de Informações (SI) automatizados vêm sen-
do amplamente utilizados nos mais diversos setores das organizações. Isto se justifica pelo fato 
da automação de processos, realizada através da utilização de software, torná-los rápidos e efi-
cientes contribuindo para a tomada de decisão por parte dos gestores.
Sendo assim, pode-se dizer que, as informações resultantes da utilização dos SI pos-
suem um papel fundamental não só nas decisões a serem tomadas, mas também nas ações a 
serem desenvolvidas pelos gestores das organizações, o que leva à necessidade que estas infor-
mações estejam disponíveis e sejam confiáveis (KAUR e AGGRAWAL, 2013).
Entretanto, para que estas informações estejam disponíveis e sejam confiáveis torna-se 
necessário que os SI utilizados apresentem disponibilidade e confiabilidade, sendo disponibilida-
de a probabilidade de um SI estar operando com sucesso, de acordo com as especificações, em 
um determinado momento e confiabilidade a probabilidade de um SI operar sem apresentar de-
feitos, em condições variáveis, em um determinado intervalo de tempo (PFLEEGER, 2004, p. 330).
Para que isto seja possível implica que o software, como um dos componentes das Tec-
nologias da Informação e como responsável pela automação dos processos, também possua es-
tas características.  Um software que apresente disponibilidade e confiabilidade pode ser obtido 
através da aplicação dos métodos existentes para o desenvolvimento de projetos de software, 
bem como de padrões de qualidade do software resultante deste projeto, métodos e padrões 
estes estabelecidos pela Engenharia de Software.
Os diversos métodos existentes para desenvolvimento de projetos de software, e que 
são objetos da Engenharia de Software, atualmente estão distribuídos em dois tipos de metodo-
logias: as metodologias tradicionais ou “pesadas”, que têm como característica um planejamento 
detalhado e um processo longo de desenvolvimento do software, o que as torna previsíveis e 
resistentes às mudanças e as metodologias ágeis ou “leves” que são adaptativas favorecendo o 
atual ambiente de mudanças vivido pelas organizações (MOHAMMAD et al., 2013).
Muitos desses métodos vêm sendo utilizados atualmente, sendo que, em determinados 
casos, as organizações criam um método próprio para desenvolver os seus projetos de software. 
Porém, embora o software continue sendo desenvolvido através destes projetos, muitos deles 
ainda continuam a apresentar falhas.
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Para o Standish Group3 os projetos de software, em relação à sua resolução, são classi-
ficados em três tipos: Projetos de Sucesso, Projetos Contestados e Projetos Fracassados.
No estudo executado pelo Standish Group (2013), onde foram analisados os resultados 
de aproximadamente 50.000 projetos de software, pode-se observar a variação ocorrida ano a 
ano entre 2004 e 2012, nas taxas de resolução de projetos de desenvolvimento de software. Isto 
permitiu verificar que em 2012 houve um aumento de 10% na taxa correspondente aos projetos 
de sucesso, a taxa relativa aos projetos fracassados permaneceu a mesma e consequentemente 
ocorreu uma diminuição de 10% na taxa alusiva aos projetos contestados em relação a 2004.
Este mesmo estudo atribui o aumento da taxa de projetos de sucesso a vários processos do 
ambiente de projeto, tais como: métodos, habilidades, custos, ferramentas, decisões, otimização, in-
fluências internas e externas e a química da equipe. Verificou também a importância das organizações 
realizarem uma retrospectiva de projeto (autópsia de projeto), uma vez que estas serão úteis para me-
lhorar as suas práticas. Observou um aumento de pequenos projetos e de projetos “ágeis” (métodos 
ágeis) e uma diminuição de projetos em “cascata” (métodos pesados ou tradicionais).
Embora a ocorrência de um aumento considerável na taxa de resolução de projetos de 
sucesso, as taxas relativas aos projetos contestados e fracassados permanecem preocupantes, 
o que merece uma continuidade das investigações. Sendo assim, buscou-se a construção e a 
validação de um instrumento de avaliação dos fatores críticos que interferem nos resultados 
de projetos de desenvolvimento de software, para que seja possível o estudo destes fatores em 
organizações brasileiras. 
2 Fundamentação teóriCa
Vários estudos têm sido realizados sobre os fatores críticos de sucesso em projetos, en-
tretanto, os projetos de software, por apresentarem características que os tornam mais críticos e 
complexos, apresentam diferenças em relação aos tradicionais (SUDHAKAR, 2012).
O desenvolvimento de projetos de software envolve fatores cruciais, como: confiabi-
lidade, sigilo, prestação de contas, disponibilidade de documentação e integridade, além disso, 
existe o envolvimento de muitas partes interessadas, estas apresentam interesses e prioridades 
próprias que podem impactar o sucesso do projeto. O fato da combinação destas características 
poder apresentar variação, de projeto para projeto, sugere que a importância dos diferentes fato-
res críticos de sucesso também será afetada, podendo os seus impactos nos critérios de sucesso 
do projeto ser moderado por características-chave do desenvolvimento de projetos de software 
(WYSOCKI, 2009 apud AHIMBISIBWE et al., 2015).
Ahimbisibwe et al. (2015) argumentam que, pesquisas anteriores em gerenciamento de 
projetos têm contribuído para identificar os fatores críticos de sucesso que influenciam o sucesso 
ou o fracasso de projetos de software, mesmo assim, não existe um amplo consenso sobre estes 
fatores. Para os autores, os esforços destas pesquisas têm sido direcionados para os resultados 
de projetos de desenvolvimento de software, e não em relação ao processo de desenvolvimento 
de software em si. Por sua vez, Nasir e Sahibuddin (2011) salientam a influencia do processo de 
desenvolvimento de software nos resultados destes projetos.
De acordo com o exposto acima e, para embasar este trabalho, optou-se pela utilização 
de estudos e relatórios que abordassem o assunto referente a fatores críticos de sucesso e fato-
res críticos de falhas em projetos de desenvolvimento de software.
3 Organização americana de consultoria e de pesquisa primária, formada por um grupo de profissionais altamente dedicados e com anos 
de experiência prática, em desempenho de projetos de software.
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2.2 Estudos com foco em fatores críticos de sucesso
Esta subseção apresenta as publicações, selecionadas para este estudo e cujo foco esti-
vesse nos fatores críticos de sucesso em projetos de desenvolvimento de software. Os principais 
fatores críticos de sucesso foram devidamente agrupados, podendo ser visualizados no Quadro 1.
No estudo realizado por Chow e Cao (2008) foram encontrados 39 fatores críticos de 
sucesso distribuídos em 5 categorias: Organizacionais, Pessoas, Processos, Técnicas e Projeto. Es-
tes fatores serviram de base para o estudo, o qual permitiu concluir que, para projetos de desen-
volvimento Ágil de software, apenas 6 fatores críticos de sucesso, distribuídos em 4 categorias: 
Organizacionais, Pessoas, Processos e Técnicas, atendiam aos atributos de sucesso considerados 
pelos autores: Qualidade, Escopo, Cronograma e Orçamento.
Já o trabalho de aplicação de questionários e de entrevistas realizadas com profissionais 
da área de TI do Sri Lanka, permitiu que Rukshan e Mangala (2010) identificassem e classificas-
sem 15 fatores críticos de sucesso para projetos de desenvolvimento de software. 
Em uma análise de conteúdo dos 43 artigos selecionados por Nasir e Sahibuddin (2011) 
permitiu a identificação de 26 fatores críticos de sucesso relacionados a projetos de software. 
Salientam os autores que, mesmo nos dias atuais, ainda é aplicável a afirmativa “o sucesso ou o 
fracasso de um projeto raramente é devido a problemas técnicos” (DeMARCO, 1988 apud NASIR 
e SAHIBUDDIN, 2011).
Uma revisão da literatura realizada por Sudhakar (2012) resultou na identificação de 80 
fatores críticos de sucesso para projetos de software, os quais, de acordo com a natureza de cada 
um deles, foram classificados nas sete categorias de fatores a seguir: de comunicação, técnicos, 
organizacionais, ambientais, de produto, de equipe e de gerenciamento de projetos. Entretanto, 
apenas os cinco fatores que apresentaram o maior número de ocorrências na literatura foram 
considerados em cada categoria. Desta forma, os 34 fatores resultantes constituem os principais 
fatores críticos de sucesso que, segundo o autor, podem ser utilizados, por equipes de desenvol-
vimento de software, para qualquer análise empírica de fatores críticos de sucesso.
A realização de uma análise de conteúdo, nos estudos resultantes de uma revisão siste-
mática da literatura, permitiu que Hashim et al. (2013) identificassem 8 fatores de risco em proje-
tos de desenvolvimento de software. Posteriormente, estes fatores foram utilizados na realização 
de uma pesquisa do tipo survey, com a finalidade de analisar os fatores críticos de sucesso cujos 
riscos associados podem afetar, de forma significativa, o sucesso de projetos. Análise esta basea-
da na comparação do desempenho de projetos de desenvolvimento de software com os fatores 
de risco que influenciam o sucesso do projeto.
Num trabalho em andamento Marques et. al (2013) ao proporem o modelo I-C-E de 
gestão de projetos de desenvolvimento de software de sucesso, identificaram 5 fatores críticos 
de sucesso. Salientam os autores que os critérios normalmente utilizados para avaliar o projeto 
são: o cumprimento do prazo, do orçamento e do escopo. No entanto, outros critérios, tais como 
a satisfação do cliente e do usuário, também são importantes.
O manifesto publicado no Standish Group (2013) baseia-se na coleta de informações 
sobre casos reais em ambientes de projetos de software, a qual foi realizada através de 8 ins-
trumentos diferentes, os quais envolviam: perfis de  projetos, acompanhamento de projetos, 
projetos individuais de pesquisa, estudos de caso, pesquisas gerais, relatórios finais de projetos e 
outros instrumentos. O principal foco deste estudo foram os projetos pequenos, pois de acordo 
com a sua visão não há necessidade de projetos grandes, uma vez que qualquer projeto pode ser 
dividido numa série de projetos pequenos, os quais se necessário, podem ser desenvolvidos em 
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paralelo. Desta maneira, o Standish Group (2013) apresentou uma relação de 10 fatores de suces-
so para projetos pequenos, sendo que para cada um desses fatores são apresentados 10 pontos 
de sucesso, aos quais é atribuída uma fração de pontuação, não divulgada, para cada um deles. 
Esses 100 pontos resultantes são considerados os “pontos de sucesso para projetos pequenos”.
No relatório emitido pelo Standish Group (2014) e cujo foco principal eram as falhas em 
projetos de desenvolvimento de software, os autores também apresentaram 10 fatores críticos 
de sucesso para este tipo de projetos.
Os 148 estudos selecionados por Ahimbisibwe et al. (2015) que envolviam pesquisas 
sobre projetos de software de diferentes tamanhos, em vários domínios, em diferentes países 
e que utilizaram metodologia tradicional ou metodologia ágil,  tornaram possível a identificação 
inicial de 37 fatores críticos de sucesso. Posteriormente, após uma análise minuciosa desses fa-
tores restaram 27 fatores críticos de sucesso. No que diz respeito à categorização destes fatores, 
Ahimbisibwe (2015) salienta a inexistência de um amplo consenso entre os pesquisadores e pro-
fissionais, sugerindo uma estrutura alternativa com quatro temas-chave: fatores organizacionais, 
fatores de equipe, fatores de clientes e fatores de projetos.
Em um estudo visando os fatores críticos de sucesso com a finalidade de melhorar o 
processo ágil de desenvolvimento de software, Kouzari et al. (2015) ao efetuarem a revisão da 
literatura sobre o assunto elencaram 14 fatores críticos de sucesso para projetos de desenvolvi-
mento de software.
2.3 Estudos com foco em fatores críticos de falhas
Nesta subseção são apresentadas as publicações, selecionadas para o presente estudo, 
cujo foco era os fatores críticos de falhas em projetos de desenvolvimento de software. Do mes-
mo modo que o ocorrido com os fatores críticos de sucesso, os principais fatores críticos de falhas 
foram devidamente agrupados e podem ser visualizados no Quadro 1.
O estudo realizado por Kappelman et al. (2006), baseado numa busca na literatura exis-
tente e na experiência dos seus autores em projetos de desenvolvimento de software, partiu de 
uma lista preliminar contendo vários sinais precoces de alerta (Early Warning Signs – EWSs) relati-
vos à falhas em projetos de desenvolvimento de software. Após considerar o feedback de 19 espe-
cialistas em gestão de projetos de desenvolvimento de software, convidados a avaliar a lista inicial, 
o que ocasionou na adição de novos itens bem como em modificações de outros, indicou um total 
de 53 EWSs que, após serem classificados de acordo com sua importância (pontuação acima de 6), 
resultou numa lista contendo 17 EWSs. Um exame minucioso dos 17 EWSs resultantes, levou à uma 
combinação de vários deles, culminando com um lista final de 12 EWSs mais influentes.
Com o objetivo de verificar quais os fatores que realmente estavam por trás do fracasso, 
em projetos de desenvolvimento de software, Verner et al. (2008) realizaram um pesquisa do tipo 
survey na qual os profissionais da área deveriam responder a um instrumento de pesquisa, levando 
em consideração o último projeto em que participaram. Além disso, deveriam informar se tinham 
considerado o resultado deste projeto como sucesso ou fracasso. Do total de respostas que retor-
naram, 70 diziam respeito a projetos considerados como fracasso, o que permitiu a identificação, 
nos 8 projetos que apresentaram o menor número de fatores de falhas, 40 fatores de falhas reais. 
Os autores salientam a utilização, no instrumento de pesquisa, de fatores tanto de sucesso como de 
falhas, bem como a combinação dos vários fatores considerados semelhantes em um único fator.
Por ocasião da revisão bibliográfica, realizada em seu estudo sobre fatores críticos de 
sucesso em projetos ágeis de desenvolvimento de software, Chow e Cao (2008) também identi-
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ficaram 19 fatores críticos de falhas neste tipo de projeto, fatores estes classificados em quatro 
categorias: organizacional, pessoas, processos e técnicas.
O feedback dos profissionais do Sri Lanka que foram entrevistados para o estudo de 
Rukshan e Mangala (2010) possibilitou aos autores, além da identificação dos fatores críticos de su-
cesso, a identificação de 15 fatores críticos de falhas no desenvolvimento de projetos de software.
Amparados exclusivamente em estudos demonstrados empiricamente por vários pesqui-
sadores, envolvendo fatores que são ditos como a exercerem efeito sobre o resultado de projetos 
de desenvolvimento de software, o trabalho de McLeod e MacDonell (2011) concentrou esforços 
na identificação e classificação destes fatores. A revisão da literatura de seu estudo foi realizada 
através das publicações, com datas entre 1996 e 2006, selecionadas em duas importantes bases 
de dados (Computer Source e Business Source Premier). Isto tornou possível um embasamento 
que proporcionasse o desenvolvimento de uma estrutura classificatória contemporânea. Foram 
identificados e classificados 55 fatores que exercem efeito sobre o resultado de projetos de desen-
volvimento de software, os quais estavam relacionados com os componentes da nova estrutura da 
seguinte maneira: 20 relacionados às Pessoas e Ações, 14 relacionados ao Conteúdo do Projeto, 14 
relacionados ao Processo de Desenvolvimento e 7 relacionados ao Contexto Institucional.
O Standish Group, além da identificação do escopo das falhas em projetos de software, tem 
focado as suas pesquisas na identificação dos principais fatores que fazem com que estes projetos 
fracassem, bem como quais os principais componentes que podem reduzir as falhas destes projetos. 
O relatório do Standish Group (2014) baseou-se numa pesquisa do tipo survey, que envolveu gerentes 
executivos de TI de diversos segmentos e de diferentes tamanhos de empresas. A amostra considera-
da foi de 365 respondentes e representou 8.380 aplicações.  Posteriormente, para que fosse possível 
fornecer um contexto qualitativo para os resultados da pesquisa, foram realizados quatro grupos fo-
cais e inúmeras entrevistas pessoais. Através das opiniões dos entrevistados foi possível relacionar 10 
fatores críticos de sucesso para projetos de sucesso e 10 fatores de falhas para projetos contestados.
No estudo de Sweis (2015), levando em consideração a importância, para qualquer or-
ganização, conhecer os fatores que podem afetar os seus projetos, conduzindo-os em alguns 
casos ao fracasso, o objetivo foi identificar e categorizar tais fatores. Assim, através da revisão da 
literatura e considerando os aspectos de tempo, de custo e de qualidade – triângulo de sucesso 
– foram estudados os fatores capazes de levar um projeto ao fracasso pelo não cumprimento de 
um ou mais destes aspectos. Os fatores comuns identificados foram: problemas de condução do 
processo, problemas de conteúdo e problemas de contexto. Posteriormente, o autor realizou 
uma pesquisa do tipo survey, na qual a coleta de dados foi realizada através de um questioná-
rio, cuja construção baseou-se na literatura pesquisada, e que foi entregue em mãos para 104 
profissionais da área de projeto de desenvolvimento de software, dos quais 61 questionários 
analisáveis retornaram. O resultado da análise estatística realizada e, de acordo com os critérios 
estabelecidos, apontou 9 fatores principais que apresentam uma maior contribuição para o fra-
casso de projetos de desenvolvimento de software, sendo estes distribuídos nas 3 categorias de 
problemas encontradas.
2.4 Considerações sobre os estudos de fatores críticos
A bibliografia considerada leva a algumas considerações importantes a respeito do estu-
do de fatores críticos de sucesso e de falhas, em projetos de desenvolvimento de software.
Em primeiro lugar pode ser citada a inexistência de uma definição clara e padrão para 
sucesso e fracasso, no âmbito considerado pelo estudo, conforme pode ser visto em McLeod e 
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MacDonell (2011), Sudhakar (2012), Kaur e Aggrawal (2013) e Ahimbisibwe et al. (2015). Em ra-
zão da variedade de conceitos e definições existentes, torna-se necessário que os autores deixem 
claro em seus estudos, qual a definição ou conceito adotado.
Ahimbisibwe et al. (2015) salientam em seu estudo que a falta de um amplo consenso, a 
respeito dos fatores críticos de sucesso e de falhas em projetos de desenvolvimento de software, 
possa ser motivada por:
• Os resultados de estudos serem específicos de um determinado país. O fato de pa-
íses diferentes apresentarem culturas diferentes, consequentemente podem apre-
sentar culturas organizacionais diferentes.
• Tamanho, domínio e complexidade diferentes dos projetos considerados nos estu-
dos.
Isto é enfatizado por Nasir e Sahibuddin (2011) quando alegam a necessidade do desen-
volvimento de estudos envolvendo diferentes tamanhos de projetos, em vários domínios e países.
Por outro lado,
O sucesso ou fracasso de um sistema de software é construído como resultado de 
interpretações subjetivas negociadas ou contestadas, e precisam ser vistos contra o 
contexto histórico do desenvolvimento de sistemas e as complexas interações sociais e 
políticas que os envolve. (Mitev, 2000; Wilson e Howcroft, 2000, 2002 apud McLeod e 
MacDonell, 2011, p. 32).
Dessa forma, e pelo fato do que tanto o sucesso como as falhas tratar-se de percepções, 
deve-se ter um cuidado especial ao definir os participantes da amostra de pesquisa, uma vez 
que eles podem não ter uma representatividade em relação ao todo que está sendo pesquisado. 
O desenvolvimento de software envolve muitas partes interessadas, como: gerência superior, 
gerente de projeto, membros da equipe, arquitetos de sistemas, testadores, usuários, fornece-
dores, vendedores e clientes, onde cada um tem suas próprias prioridades e interesses (AHIMBI-
SIBWE et al., 2015), consequentemente percepções diferentes.
Também é importante considerar o foco do estudo, pois a maioria apresenta uma con-
centração nos resultados de projetos de desenvolvimento de software, desconsiderando o pro-
cesso de desenvolvimento do software em si, entretanto, o fato do processo influenciar nos re-
sultados também é discutido (NASIR e SAHIBUDDIN, 2011).
Segundo McLeod e MacDonell (2011), os vários fatores considerados positivos e impor-
tantes para projetos de desenvolvimento de software, percebidos e demonstrados empiricamen-
te na literatura, talvez devessem ser considerados como necessários, mas não suficientes para 
alcançar resultados de sucesso em projetos de desenvolvimento de software.
Ao citarem o paradoxo de Cobb (Royal Academy of Engineering, 2004, p. 10 apud McLe-
od e MacDonell, 2011 p. 66), o qual afirma: “Nós sabemos por que os projetos fracassam, nós 
sabemos como evitar o seu fracasso – então por que eles ainda fracassam?”, McLeod e MacDo-
nell (2011), baseados em pesquisas anteriores por eles utilizadas, trazem em seu estudo algumas 
considerações importantes de autores destas pesquisas, tais como: Sauer (1999), Nandhakumar 
(1996), Somers e Nelson (2001, 2004), Scott e Vessey (2002).
Além disso, devido às alterações da natureza e da prática de projetos de desenvolvimento de 
software, ocorrida nos últimos tempos, McLeod e MacDonell (2011) salientam a importância de outras 
questões e fatores que surgiram, como: a natureza mutável dos projetos de desenvolvimento de softwa-
re, as pessoas e os processos, o contexto institucional e as inter-relações e interações entre os fatores.
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Para Ahimbisibwe et al. (2015) existem muitas razões para que os projetos de desenvolvi-
mento de software não sejam bem sucedidos, e vários estudos argumentando que estes projetos 
falham devido a escolha inadequada de uma abordagem de gerenciamento de projetos. Os autores 
salientam que, a existência de várias metodologias alternativas para desenvolvimento de projetos 
torna difícil a sua escolha, sendo que muitas vezes os desenvolvedores de projetos optam por aque-
la em que possuem maior experiência e dessa forma, a categorização do projeto é adaptada ou os 
critérios de categorização utilizados não estão logicamente relacionados com os objetivos.
Como pode ser observado no Quadro 1, vários são os fatores críticos que possibilitam 
levar o resultado de projetos de desenvolvimento de software a ser um sucesso, a ser contes-
tado ou a ser fracassado.  Ao estudarem o sucesso em projetos de desenvolvimento de softwa-
re, Chow e Cao (2008) incluíram também uma análise dos fatores críticos de falhas. Da mesma 
forma, o estudo do Standish Group (2014) ao abordar o fracasso, neste mesmo tipo de projeto, 
também executa uma análise dos fatores críticos de sucesso. De forma semelhante, o estudo de 
Rukshan e Mangala (2010) apresenta os mesmos fatores críticos de sucesso como fatores críticos 
de falhas, porém observados de forma diferente.
Quadro 1: Fatores Críticos para o Resultado de Projetos de Desenvolvimento de Software.
Nº Fatores Críticos Freq Referências – SucessoReferências – Falhas
1 Gestão do projeto 14 [1], [4], [5], [6], [7], [8], [12], [13][1], [2], [9], [10], [11], [12]
2 Especificação de requisitos 13 [1[, [7], [11], [12], [13], [14][1], [2], [3], [9], [10], [11], [12]
3 Apoio da gestão superior 13 [1], [4], [6], [7], [8], [11], [12], [13][1], [9], [10], [11], [12]
4 Definição de objetivos 13 [1], [4], [6], [8], [11], [12], [13], [14][1], [2], [3], [10], [11]
5 Capacidade e competência da equipe do projeto 11 [1], [4], [5], [6], [7], [11], [12], [13][9], [10], [12]
6 Comunicação no projeto 11 [1], [4], [5], [7], [12], [13], [14][3], [9], [10], [12]
7 Planejamento do projeto 11 [4], [7], [8], [11], [12], [13], [14][1], [2], [11], [12]
8 Apoio e recursos 10 [4], [5], [7], [8], [13][3], [9], [10], [11], [12]
9 Envolvimento do usuário 10 [4], [6], [8],[11], [12], [13][2], [9], [10], [11]
10 Gestão de mudanças 9 [7], [13], [14][2], [3], [9], [10], [11], [12]
11 Cronograma do projeto 9 [1], [4], [7], [13], [14][2], [3], [9], [11]
12 Infraestrutura e ferramentas de apoio 8 [1], [6], [7], [12], [13][1], [10], [12]
13 Comprometimento e motivação da equipe do projeto 7
[1], [5], [7], [11], [12], [13]
[9]
14 Tamanho do projeto 7 [6], [7],[11], [12], [13][2], [10]
15 Participação do usuário 7 [1], [7][3], [7], [10], [11], [12]
16 Expectativas do usuário 7 [4], [11], [12][2], [10], [11], [12]
17 Metodologia de desenvolvimento 6 [5], [6], [7], [13][2], [10]
18 Incertezas tecnológicas 5 [7], [12][10], [11], [12]
19 Cultura organizacional 5 [1], [4], [7][1], [10]
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Nº Fatores Críticos Freq Referências – SucessoReferências – Falhas
20 Composição da equipe do projeto 5 [1], [4], [7][2], [10]
21 Monitoramento e controle do projeto 5 [4], [5], [7], [13][1]
22 Relacionamento equipe/usuário 4 [1], [4], [6]1
23 Complexidade do projeto 4 [6], [7], [13][10]
24 Orçamento do projeto 4 [7], [13], [14][2]
25 Liderança do projeto 3 [4], [7], [13]
26 Análise e gestão de riscos 3 [7], [13][2]
27 Suporte ao usuário 3 [7], [13][10]
28 Comprometimento da gestão superior 3 [2], [10][1], [7]
29 Criticidade do projeto 2 [1], [7]
30 Controle de qualidade 2 [4], [13]
31 Processo de testes 1 [1]
32 Tamanho da equipe do projeto 1 [10]
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 Fonte: Elaborado pelos autores.
Além disso, observou-se que muitos fatores citados na literatura como fatores críticos 
de sucesso, também são citados na literatura como fatores críticos de fracasso.
Sendo assim, propõe-se a não divisão dos fatores críticos em fatores críticos de sucesso e fato-
res críticos de falhas, mas apenas a existência de fatores críticos, os quais, de acordo com a atenção e o 
tratamento que lhes forem dispensados, poderão levar os resultados de projetos de desenvolvimento de 
software a ser um sucesso, contestados ou fracassados. A Figura 1 sintetiza este entendimento.
Figura 1: Probabilidades do Resultado de Projetos de Desenvolvimento de Software.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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3 PerCurso metodológiCo
O percurso metodológico utilizado neste trabalho e conforme pode ser visualizado na 
Figura 2, constou dos seguintes passos: revisão da literatura, mapeamento dos fatores críticos, 
tradução para o Português, criação de um instrumento piloto, realização de um pré-teste e final-
mente a definição do instrumento original.
Para a revisão da literatura, inicialmente realizou-se um levantamento bibliográfico cuja 
finalidade era verificar e selecionar a literatura existente sobre o assunto. Tendo em vista que 
este trabalho alicerçou-se com base no estudo de Nasir e Sahibuddin (2011), optou-se por utilizar 
as mesmas bases de dados online de revistas que foram utilizadas em seu estudo, ou seja: www.
sciencedirect.com, www.ieeexplore.ieee.org, www.springerlink.com e www.emeraldinsight.com.
Figura 2: Percurso Metodológico
Fonte: Elaborado pelos autores.
Os critérios de busca utilizados foram: artigos publicados a partir de 2011, uma vez que o 
período da pesquisa realizada por Nasir e Sahibuddin (2011) foi de 1990 a 2010; artigos que con-
tinham no título “development projects” e “information systems” e/ou “IS” e/ou “software” e/ou 
“information technology” e/ou “IT”; além disso, os artigos deveriam conter as palavras chaves: “cri-
tical factors of failure” e/ou “failure factors” e/ou “critical success factors” e/ou “success factors”.
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A pesquisa ocorreu durante o mês de abril de 2015 retornando 21 artigos, sendo que 12 
foram retirados por não tratarem especificamente do assunto de interesse. Restando, portanto 9 
artigos. Também foram incluídos 3 artigos e 2 relatórios do Standish Group citados em suas refe-
rências, sendo estes considerados importantes para o assunto objeto deste estudo.
Após uma leitura cuidadosa dos artigos selecionados, conforme acima especificado, rea-
lizou-se o mapeamento dos fatores críticos de sucesso, dos fatores críticos de falhas e dos fatores 
críticos (Quadro 1), uma vez que este estudo postula a inexistência de dois tipos de fatores críticos 
(sucesso e falhas) e sim apenas de fatores críticos. Nesta fase, quando necessário, realizaram-se as 
traduções através da utilização do método Cross Cultural (BRISLIN, 1970) da seguinte maneira:
• A tradução do Inglês para o Português foi realizada por um profissional da área, 
profissional A, o qual tenha residido em um país de língua inglesa;
• A tradução reversa, do Português para o Inglês, foi realizada por outro profissional 
da área, profissional B, o qual também tenha residido em um país de língua inglesa;
• A análise e ajustes da tradução foram realizados por um terceiro profissional da 
área, profissional C, o qual também residiu em um país de língua inglesa.
A seguir, um instrumento de pesquisa (questionário) foi construído constando dos se-
guintes itens:
a. Dados relativos ao perfil do respondente;
b. Questões abordando a importância dos atributos de sucesso (qualidade, escopo, 
tempo e custo), no resultado de projetos de desenvolvimento de software, com 
base no estudo de Chow e Cao (2008). Para estas questões foi utilizada uma escala 
do tipo Likert, de 5 pontos, com variação (1 – muito baixa, 5 – muito alta) sendo 
considerado também (6 – não se aplica);
c. Dados relativos ao perfil do projeto considerado pelo respondente;
d. Questões abordando a contribuição dos fatores críticos em projetos de desenvol-
vimento de software, para o resultado do projeto considerado pelo respondente, 
com base no estudo de Ahimbisibwe et al. (2015). A escala utilizada foi do tipo 
Likert, de 5 pontos, com variação (1 – muito fraca, 5 – muito forte) também sendo 
considerado (6 – não se aplica);
e. Espaço reservado para sugestão, por parte do respondente, de até 5 fatores críticos, 
não elencados nas questões, juntamente com o grau de importância considerado 
pelo respondente;
f. Consideração do grau de satisfação do respondente, numa escala de 1 a 10, com o 
projeto em questão;
g. Um espaço reservado para comentários no qual o respondente poderia fazer, de 
forma livre, qualquer observação que julgasse necessária.
Após a construção do instrumento de pesquisa e, buscando a validação de conteúdo, 
este foi submetido a 5 pesquisadores da área para que os mesmos apresentassem sugestões e 
alterações que julgassem necessárias, dando origem então ao instrumento piloto.
Um pré-teste com o instrumento piloto foi executado com 14 profissionais, da área de 
projetos de desenvolvimento de software, ligados ao Centro de Processamento de Dados da Uni-
versidade Federal de Santa Maria.
Rev. Adm. UFSM, Santa Maria, v. 10, número 4, p. 725-746, OUT. - DEZ. 2017
- 736 -
Construção e validação de um Instrumento de Avaliação dos Fatores Críticos 
em Projetos de desenvolvimento de Software.
Encerrado o pré-teste, e após a realização dos ajustes necessários, obteve-se o instru-
mento final, o qual foi disponibilizado online por um período de 90 dias, para aproximadamente 
900 profissionais da área, contatados via e-mail através dos endereços das empresas localizados 
na Internet ou através de associações e sindicatos de empresas e profissionais da área de de-
senvolvimento de projetos de software, dos quais se obteve um retorno de 172 questionários 
correspondentes aproximadamente a 19% dos e-mails enviados.
Buscando a validação interna do instrumento construído foi realizada uma análise fato-
rial com as respostas oriundas da aplicação do questionário.
A pesquisa desenvolvida neste estudo teve caráter quantitativo e o método de pesquisa 
utilizado foi do tipo survey. Para a tabulação e análise quantitativa dos dados foi utilizado o software 
de apoio SPSS 20.0 (Statiscal Package for the Social Sciences) através da realização de técnicas de 
análise estatística descritiva e de análise fatorial exploratória (AFE). Para a verificação da consistên-
cia interna dos fatores encontrados, utilizou-se o teste de confiabilidade Alpha de Cronbach.
Para evitar falhas de interpretação e proporcionar um melhor entendimento, a partir 
deste ponto, os fatores críticos passarão a ser chamados de variáveis tendo em vista que os agru-
pamentos destas variáveis pela AFE serão denominados de fatores.
A AFE foi utilizada com a finalidade de explorar os dados da escala objeto deste estudo, pois 
de acordo com Hair et al. (2009) a análise fatorial permite analisar as inter-relações entre variáveis, 
definindo conjuntos de variáveis que são fortemente inter-relacionadas, conhecidos como fatores.
Com a finalidade de verificar se a análise fatorial era apropriada, para o conjunto de 
dados utilizado, foram realizados dois testes: o teste de esfericidade de Bartlett que tem por 
objetivo averiguar se a correlação entre as variáveis é significativa, devendo apresentar um SIG 
< 0,05 e o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) o qual tem por objetivo identificar se a correlação 
entre os pares de variáveis pode ser explicada por outras variáveis incluídas no estudo e deve 
apresentar um valor maior ou igual a 0,5.  De acordo com Field (2009) o valor do KMO é conside-
rado medíocre (entre 0,5 e 0,7), bom (entre 0,7 e 0,8), ótimo (entre 0,8 e 0,9) e excelente (> 0,9).
Dos métodos utilizados para estimar as cargas fatoriais, dois apresentam destaque e são 
amplamente utilizados pela literatura, (1) o método dos componentes principais e (2) o método 
da verossimilhança. A opção pela utilização do método dos componentes principais para estimar 
as cargas fatoriais neste trabalho, deve-se ao fato de que este método é o mais indicado quando 
o pesquisador tem a intenção de definir o número mínimo de fatores que atendem pela variância 
máxima dos dados (MALHOTRA, 2001).
A possibilidade de serem encontrados, na análise fatorial, tantos fatores quantas forem 
as variáveis pesquisadas, leva frequentemente o pesquisador a resumir as informações compre-
endidas nas variáveis originais em um número menor de fatores. HAIR et al. (2009) apresentam 
os seguintes métodos que estabelecem critérios para definição dos fatores a serem utilizados: 
determinação a priori, autovalores, gráfico de declive, percentagem da variância, confiabilidade 
meio a meio e testes de significância. Neste estudo optou-se pela utilização do método dos au-
tovalores superiores a um para a definição dos fatores. Para facilitar a interpretação dos fatores 
escolhidos utilizou-se o método de rotação Varimax, o qual segundo HAIR et al. (2009), concen-
tra-se  na simplificação das colunas da matriz fatorial e, geralmente é considerado superior a 
outros métodos de rotação ortogonal para a obtenção de uma estrutura fatorial simplificada.
Na avaliação do grau de confiabilidade dos fatores foi aplicado o Alpha de Cronbach 
que, segundo Hair et al. (2009) pode apresentar as seguintes qualificações: Fraca (α < 0,6), Mo-
derada (0,6 ≤ α < 0,7), Boa (0,7 ≤ α < 0,8), Muito Boa (0,8 ≤ α < 0,9) e Excelente (α  ≥ 0,9), sendo 
que os valores superiores a 0,7 indicam confiabilidade satisfatória de consistência interna.
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4 resultados
4.1 Perfil dos respondentes
A amostra utilizada no presente estudo foi composta por 172 respondentes, profissionais da 
área de desenvolvimento de projetos de software, atuando no Distrito Federal e em 18 estados do Brasil.
 Com relação ao perfil dos respondentes, a faixa etária concentrou-se em 26 a 35 anos 
perfazendo um total de 47% da amostra, a escolaridade apresentou uma maior concentração 
na pós-graduação completa com um total de 41% da amostra e o nível de direção com 50% da 
amostra apresentou a maior concentração para o cargo ocupado na empresa.
No que diz respeito ao perfil dos projetos, tomados como referência pelos responden-
tes para responder as questões de pesquisa, o resultado do projeto apresentou praticamente um 
equilíbrio, concentrando-se no sucesso com 55% e no contestado com 44% da amostra, da mes-
ma forma o ano de conclusão do projeto apresentou maior concentração em 2016 com 50% e em 
2015 com 40% do total da amostra, já a função desempenhada no projeto apresentou uma con-
centração de 59% da amostra tanto para gerente do projeto como para desenvolvedor (analista, 
projetista, programador, engenheiro de testes), salienta-se aqui a possibilidade do respondente 
assumir mais de uma função no projeto.
4.2 Resultado da análise fatorial exploratória
Através da realização de uma AFE foi possível extrair os fatores que melhor representam 
os Fatores Críticos em projetos de desenvolvimento de software. Com relação à amostra utilizada 
para a realização da AFE pode-se dizer que apresentava um indicativo positivo, pois era constituída 
por 172 respostas para cada um dos 34 itens do questionário (Q17 a Q50), sendo assim estava de 
acordo com a recomendação de Hair et al. (2005), de que o tamanho de uma amostra para a reali-
zação de uma AFE dever ser no mínimo cinco vezes maior que o número de itens a serem avaliados.
Quadro 2: Teste de KMO e Bartlett para Fatores Críticos
Medida de Adequação da Amostra (KMO) Teste de Esfericidade de Bartlett
0,839
Qui-Quadrado 2816,173
DF 528
Sig 0,000
Fonte: Dados da pesquisa.
A utilização da medida de adequação da amostra (MAA) indicou a possibilidade de apli-
cação da análise fatorial tendo em vista que o valor apresentado para KMO e SIG (ver Quadro 2) 
para a amostra em questão atendem o especificado por Hair et al. (2009).
Após a execução da análise fatorial, todas as variáveis apresentaram autovalores supe-
riores a um, entretanto, de acordo com Field (2009), todas as variáveis que apresentarem comu-
nalidades inferiores a 0,5 devem ser retiradas uma por uma, iniciando por aquela que apresentou 
o valor mais baixo, sendo a análise fatorial novamente executada a cada exclusão de uma vari-
ável. Uma variável foi retirada (Q47) restando 33 variáveis conforme apresentado no Quadro 3.
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Quadro 3: Variáveis Resultantes
Variáveis
Q17 – Especificação de Requisitos
Q18 – Definição de Objetivos e Metas
Q19 – Planejamento do Cronograma
Q20 – Planejamento do Projeto
Q21 – Metodologia de Desenvolvimento
Q22 – Apoio da Gestão Superior
Q23 – Comprometimento da Gestão Superior
Q24 – Participação do Usuário/Cliente
Q25 – Comprometimento do Usuário/Cliente
Q26 – Expectativas Realistas do Usuário/Cliente
Q27 – Comunicação Interna do Projeto
Q28 – Estimativas de Custos Previamente Realizadas
Q29 – Orçamento Realista
Q30 – Capacidade e Competência da Equipe
Q31 – Experiência da Equipe
Q32 – Comprometimento e Motivação da Equipe
Q33 – Tamanho da Equipe
Q34 – Composição da Equipe
Q35 – Experiência da Equipe com a Metodologia Utilizada
Q36 – Processo e Metodologia Adequada
Q37 – Monitoramento e Controle Efetivo do Projeto
Q38 – Liderança do Projeto
Q39 – Recursos Adequados (Humanos, Financeiros e Materiais)
Q40 – Gestão de Riscos (Análise Prévia e Tratamento)
Q41 – Complexidade do Projeto
Q42 – Tamanho do Projeto
Q43 – Infraestrutura e Ferramentas de Apoio
Q44 – Controle de Qualidade
Q45 – Experiência e Competência do Gestor do Projeto
Q46 – Relacionamento Equipe/Usuário
Q48 – Cultura Organizacional (do Cliente)
Q49 – Treinamento e Aprendizagem de Usuários/Clientes
Q50 – Processo de Testes
Fonte: Dados da pesquisa.
Utilizando o método de rotação Varimax extraiu-se 8 fatores que explicam 67,70% da variância total. No Quadro 4 é 
possível visualizar as variáveis componentes de cada dimensão além das demais informações estatísticas.
Os oito fatores extraídos da AFE apresentaram médias expressivas, onde dois deles apresentaram médias consideradas 
de altas a muito altas e os demais apresentaram médias muito próximas de alta, o que demonstra a importância, 
atribuída pelos entrevistados, para as variáveis em projetos de desenvolvimento de software.
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Quadro 4: Fatores encontrados na Análise Fatorial.
Fatores Variáveis CargasFatoriais Comun.
Alpha de
Cronbach Média
Desvio
Padrão
Características
da
Equipe
Q30 0,739 0,648
0,832 4,072 0,684
Q31 0,742 0,713
Q32 0,731 0,714
Q45 0,517 0,523
Q46 0,501 0,624
Planejamento do Projeto
Q17 0,771 0,668
0,828 3,728 0,728
Q18 0,644 0,552
Q19 0,730 0,683
Q20 0,662 0,752
Q40 0,579 0,560
Q49 0,546 0,670
Metodologia de Desen-
volvimento
Q21 0,703 0,671
0,855 3,524 0,791
Q33 0,706 0,589
Q34 0,594 0,639
Q35 0,708 0,750
Q36 0,684 0,731
Q43 0,509 0,589
Esforços Organizacionais
Q22 0,842 0,774
0,809 3,855 0,765
Q23 0,845 0,810
Q38 0,495 0,641
Q39 0,557 0,547
Q48 0,446 0,787
Atitudes do Usuário/
Cliente
Q24 0,812 0,760
0,852 4,027 0,932
Q25 0,842 0,802
Administração de Re-
cursos
Q26 0,531 0,695
0,740 3,749 0,744
Q27 0,543 0,642
Q28 0,694 0,716
Q29 0,668 0,690
Características do Pro-
jeto
Q41 0,835 0,750
0,765 3,886 0,762
Q42 0,814 0,752
Qualidade do software
Q37 0,554 0,708
0,713 3,716 0,806Q44 0,689 0,635
Q50 0,534 0,723
Fonte: Dados da pesquisa.
De acordo com o Alpha de Cronbach (Quadro 4) e conforme Hair et al. (2009) observa-
se que, dos oito fatores extraídos da AFE, cinco apresentam um grau de confiabilidade muito bom 
(0,8 <= α < 0,9) e três apresentam um grau de confiabilidade bom (0,7 <= α < 0,8), desta forma 
sendo considerados satisfatórios (α > 0,7).
Estes fatores também apresentaram médias expressivas, onde dois deles apresentaram 
médias consideradas de altas a muito altas e os demais apresentaram médias muito próximas de 
alta, o que demonstra a importância, atribuída pelos entrevistados, para as variáveis em projetos 
de desenvolvimento de software.
O primeiro fator obtido denominado de “Características da Equipe” englobou cinco va-
riáveis que pertencem à experiência, capacidade e competência, comprometimento e motivação 
da equipe de projeto, assim como o seu relacionamento com o usuário. Cabe acrescentar que 
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este fator apresentou a maior média dentre os fatores analisados, sinalizando a relevância atribu-
ída pelos entrevistados para as estas características quando da formação da equipe nos projetos 
de desenvolvimento de software.
O fator obtido em segundo lugar foi denominado de “Planejamento do Projeto” e in-
cluiu variáveis relativas às exigências e objetivos, cronograma, gestão de riscos, planejamento, 
treinamento e aprendizagem de usuários/clientes, dando mostras de que os entrevistados con-
sideram importante a maneira como o projeto de desenvolvimento de software será executado, 
assim como o treinamento que será destinado aos usuários/clientes.
Compondo o terceiro fator denominado de “Metodologia de Desenvolvimento”, têm-se 
as variáveis correspondentes à metodologia utilizada, à experiência da equipe com a metodolo-
gia, infraestrutura e ferramentas de apoio, bem como composição e tamanho da equipe (sofrem 
influência de acordo com a metodologia utilizada). Ao apresentar uma média próxima de alta 
demonstra o quanto é importante a escolha da metodologia de desenvolvimento correta.
O fator denominado “Esforços Organizacionais” foi o quarto a ser extraído e inclui cinco 
variáveis, as quais se relacionam com a gestão superior, recursos, liderança e cultura organizacional. 
Apresentando uma média próxima de alta o fator demonstra a preocupação dos entrevistados com 
estes itens no início e na continuidade da execução de um projeto de desenvolvimento de software.
Composto por duas variáveis relativas ao usuário/cliente, o quinto fator extraído foi 
denominado de “Atitudes do Usuário/Cliente”. Por apresentar a segunda média mais alta este 
fator constata a importância dispensada, pelos entrevistados, da participação efetiva do cliente/
usuário durante todo o processo de desenvolvimento de um projeto de software.
A aglutinação de variáveis que dizem respeito a custos, orçamento, comunicação interna e ex-
pectativas de usuários/clientes deu origem ao sexto fator extraído e que foi denominado “Administração 
de Recursos”. O cuidado e preocupação com estimativa de custos, um orçamento real, a comunicação 
entre os membros da equipe e com as reais expectativas dos usuários/clientes devem ser observados 
não só no início como também durante a execução do desenvolvimento do projeto de software.
O fator denominado “Características do Projeto” foi o sétimo fator a ser extraído e foi for-
mado por variáveis que tratavam de tamanho e complexidade do projeto. Este fator apresentou uma 
media muito próxima de alta, dando mostras de que, para os entrevistados, estas características exer-
cem influência significativa em diversas ações antes e durante a execução de um projeto de software.
O oitavo e último fator extraído associou três variáveis referentes à qualidade, controle, 
monitoramento e testes sendo o fator denominado de “Qualidade do Software”. Ao apresentar 
uma média próxima de alta, o fator sinaliza a importância, considerada pelos os entrevistados, da 
qualidade do software (produto final) para o resultado de projetos de software.
5 ConClusões
Estudos realizados na área de projetos de desenvolvimento de software, principalmente 
no que diz respeito ao sucesso e falhas deste tipo de projeto, têm utilizado pesquisas do tipo survey 
(pesquisas de levantamento). Desta maneira, a partir da coleta de dados de uma amostra, é possí-
vel entender resultados sobre uma população. Entretanto, dificilmente encontram-se trabalhos que 
apresentem algum modelo de instrumento que possa ser utilizado em estudos específicos desta área.
O objetivo deste trabalho era o desenvolvimento e a validação interna de um instru-
mento (questionário) de forma que fosse possível a sua aplicação, em pesquisas do tipo survey, 
que tratem de fatores críticos em projetos de desenvolvimento de software. O processo de vali-
dação do instrumento passou por uma validação de conteúdo e por uma validação interna que 
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constou de: análise fatorial exploratória, validação de construção, verificação da confiabilidade e 
de uma análise dos itens.
Encerrada a validação interna e de acordo com o agrupamento das variáveis (questões) 
foi possível nomear os oito fatores encontrados, de maneira que fosse possível a transmissão de 
um conceito geral. 
Além disso, demonstrou-se que os Fatores Críticos podem ser tratados de forma única, 
os quais quando atendidos provavelmente levarão o projeto ao sucesso e, quando não atendidos, 
provavelmente levarão o projeto a ser contestado ou fracassado.
Também foi possível observar que os resultados preliminares indicam que o compor-
tamento das organizações desenvolvedoras de software brasileiras se assemelha aos resultados 
apresentados na literatura.
Os próximos passos serão avaliar as correlações entre esses fatores e propor um che-
cklist que permita a identificação, de forma mais precoce, dos fatores que possam ocasionar 
falhas em um projeto de desenvolvimento de software, possibilitando desta forma a proposição 
de ações para que os mesmos possam ser evitados.
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aneXo 1: instrumento de Pesquisa
 I – DADOS DE PERFIL
1. Idade
(  ) Até 20 anos
(  ) de 21 a 25 anos
(  ) de 26 a 30 anos
(  ) de 31 a 35 anos
(  ) de 36 a 40 anos
(  ) Acima de 40 anos
2. Gênero
(  ) Masculino
(  ) Feminino
3. Escolaridade
(  ) Segundo Grau ou curso Técnico completo
(  ) Ensino Superior incompleto
(  ) Ensino Superior completo
(  ) Pós-Graduação incompleto
(  ) Pós-Graduação completo
4. Tempo de trabalho na empresa
(  ) Menos de 5 anos
(  ) de 5 a 9 anos
(  ) de 10 a 15 anos
(  ) Mais de 15 anos
6. Estado (UF) em que a empresa está localizada
II – DADOS ESPECÍFICOS DA PESQUISA
Levando em consideração os atributos relacionados a seguir, avalie de acordo com  a 
sua percepção o grau de importância de cada um deles para o sucesso do resultado de projetos 
de desenvolvimento de software. Para cada atributo assinale com um “X” o grau de importância 
que melhor corresponde à sua avaliação.
1 2 3 4 5
Muito baixa Baixa Mediana Alta Muito alta
Atributos de Sucesso 1 2 3 4 5
Qualidade (entregar um bom produto – correto e operacional)
Escopo (cumprir todos os requisitos e objetivos estabelecidos)
Tempo (entregar dentro do cronograma estabelecido)
Custo (entregar dentro do orçamento e do esforço estimado)
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As questões a seguir devem ser respondidas tendo como base o último projeto de de-
senvolvimento de software do qual participastes.
Qual(is) a(s) sua(s) função(ões) no projeto?
(  ) Gerente de projeto
(  ) Desenvolvedor (Analista, Projetista, Programador, Engenheiro de testes)
(  ) Gerente de qualidade
(  ) Outra – especifique __________________________________________________
Os critérios de sucesso para o projeto foram definidos e comunicados antes do seu início?
(   ) Sim
(   ) Não
A metodologia de desenvolvimento utilizada foi:
(  ) Tradicional
(  ) Ágil
(  ) Híbrida
(  ) Nenhuma
O projeto foi:
(  ) Concluído dentro do prazo e do orçamento, operacional, possuindo todos os recur-
sos e funções de acordo com as especificações.
(  ) Concluído fora do prazo e/ou com o orçamento acima do previsto e/ou oferecendo 
menos recursos  e/ou funções do que originalmente especificado.
(  ) Cancelado em algum momento durante o ciclo de desenvolvimento.
O número de componentes da equipe foi:
(  ) Até 3 componentes
(  ) De 4 a 6 componentes
(  ) De 7 a 10 componentes
(  ) Acima de 10 componentes
Ano de conclusão do projeto
(  ) Antes de 2013
(  ) 2013
(  ) 2014
(  ) 2015
(  ) 2016
Levando em consideração os fatores relacionados a seguir, avalie com base na sua per-
cepção, o grau de influência de cada um desses fatores no resultado (conforme resposta da ques-
tão 14) do projeto em questão. Para cada fator, assinale com um “X” a resposta que melhor 
corresponde a sua avaliação.
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1 2 3 4 5
Muito Fraco Fraco Moderado Forte Muito forte
Fatores Críticos 1 2 3 4 5
Especificação de requisitos
Definição de requisitos e metas
Planejamento do cronograma
Planejamento do projeto
Metodologia de desenvolvimento
Apoio da gestão superior
Fatores Críticos 1 2 3 4 5
Comprometimento da gestão superior
Participação do usuário/cliente
Comprometimento do usuário/cliente
Expectativas realista do usuário/cliente
Comunicação interna do projeto
Estimativas de custos previamente realizadas
Orçamento realista
Capacidade e competência da equipe
Experiência da equipe
Comprometimento e motivação da equipe
Tamanho da equipe 
Composição da equipe
Experiência da equipe com a metodologia utilizada
Processo e metodologia adequados
Monitoramento e controle efetivo do projeto
Liderança do projeto
Recursos adequados (Humanos, Financeiros e Materiais)
Gestão de riscos (Análise prévia e Tratamento)
Complexidade do projeto
Tamanho do projeto
Infraestrutura e ferramentas de apoio
Controle de qualidade
Experiência e competência do gestor do projeto
Relacionamento equipe/usuário
Gestão de mudanças
Cultura organizacional (do cliente)
Treinamento e aprendizagem de usuários/clientes
Processo de testes 
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Você está convidado a especificar (máximo 5) quaisquer fatores, não citados na questão 
anterior, e que você considera ter influenciado no resultado do projeto em questão.
FATOR 1 – Opcional
Muito Fraco Fraco Moderado Forte Muito Forte
Fator Especificado (FATOR 1)
FATOR 2 - Opcional
Muito Fraco Fraco Moderado Forte Muito Forte
Fator Especificado (FATOR 2)
FATOR 3 – Opcional
Muito Fraco Fraco Moderado Forte Muito Forte
Fator Especificado (FATOR 3)
FATOR 4 – Opcional
Muito Fraco Fraco Moderado Forte Muito Forte
Fator Especificado (FATOR 4)
FATOR 5 – Opcional
Muito Fraco Fraco Moderado Forte Muito Forte
Fator Especificado (FATOR 5)
Numa escala de 1 a 10, assinale o seu nível de satisfação em relação ao projeto.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nível de satisfação
O espaço abaixo é reservado para qualquer comentário que julgares necessário.
